
名称 H A L 参考重量(kg) 胴込砕石量(㎥/個)

350型 500 600

2000

1076 0.233

350型 700 600 1400 0.233

350型 1000 750 1789 0.490

500型 700 600
2000

1458 0.233

500型 1000 750 1835 0.490

2割型 700 600
2000

1329 0.233

2割型 1000 750 1729 0.490
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eベース　河川用根入れブロック兼用基礎ブロック

◆製品規格

eベースの特徴

❶仮締め切り期間が短く濁水の処理問題を回避し、河川の生態環境のダメージが少なくなります。

❷水替工が削減でき、完全なドライ施行でなくても据付できます。

❸根入れブロックを兼用した基礎ブロックであるため施工期間が大幅に短縮でき、経済的です。

❹従来工法に比べて、地盤支持力の大幅な低減が可能です。

◆寸法表
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施工日数比較（100m当り）

ブロック設置工
100当り数量 単位数量 単位数量労務費 100m施工日数 備考

100m ÷ 10m × 0.167人 ＝ 1.67日 世話役数量

基礎コンクリート工
100当り数量 単位数量 単位数量労務費 100m施工日数 備考

9.68㎥ ÷ 10㎥ × 0.91人 ＝ 0.88日 小型構造物型枠工世話役数量
（制作設置撤去）

裏込砕石工
100当り数量 単位数量 単位数量労務費 100m施工日数 備考

51.2㎥ ÷ 10㎥ × 0.5人 ＝ 2.56日 特殊作業員数量

基礎要請工
（高炉セメントB種） 7.00日 コンクリート標準示方書

基礎型枠工
100当り数量 単位数量 単位数量労務費 100m施工日数 備考

45.2㎥ ÷ 100㎡ × 3.5人 ＝ 1.58日 小型構造物型枠工世話役数量
（制作設置撤去）

ブロック設置工
111.8㎡ ÷ 25㎡ ＝ 4.47日 小型構造物型枠工世話役数量

（制作設置撤去）
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